

ج . قطع تكاليف تقديرية بناء على التصميمات الأولية لمشروع

9. عند تقييم الأداء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

المتابعة

| الاجابة بالتحديد |       |        |       | السبب                                                   |
|------------------|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------|
| ابدا             | نادرا | احيانا | دائما |                                                         |
|                  |       |        |       | تاخير دفع مستحقات الم قاول بسبب مشاكل تمويله لرى المالك |
|                  |       |        |       | تعديل التصميم للمشروعات بعد بدء التنفيذ                 |
|                  |       |        |       | مشاكل نقص المعدات                                       |
|                  |       |        |       | تعديل المواصفات لبعض البنود                             |
|                  |       |        |       | اخطا فى التخطيط وبرمجة المشروع                          |
|                  |       |        |       | تاخر مو قاولى الباطن فى انجاز اعمالهم                   |
|                  |       |        |       | تاخذ توريد المواد                                       |
|                  |       |        |       | تاخذ اخذ الموافقات على اعتماد المواد                    |
|                  |       |        |       | المخططات والتنفيذيه                                     |
|                  |       |        |       | ضعف مستوى اداء الطاقم الفنى                             |
|                  |       |        |       | اعادة بعض الاعمال بسبب سوء التنفيذ                      |
|                  |       |        |       | اسباب اخرى (حدد)                                        |
|                  |       |        |       | 1.                                                      |
|                  |       |        |       | 2.                                                      |
|                  |       |        |       | 3.                                                      |

10. عند تقييم الأداء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

- ا. من خلال تقارير اداء دوريه  
 ب. من خلال الم قاسه على فترات والم قارنه المنجده بالعمل الكلى  
 ج. من خلال الم قارنه بالخارطة الزمنيه للمشروع  
 د. اخرى (حدد)

11. باعتبار

المتابعة

12. ماهى

- أ. صعوبة تدوين البيانات اللازمة  
 ب. عدم وجود الوقت لدى المسؤولين عند اعدادها وخاصة العاملين بالموقع  
 ج. عدم تدريب المسؤولين على اعداد التقارير بصورة كافيه لاجراج التقارير بالصورة الدقيقه  
 د. عدم احساس المسؤولين عن اعدادها باهمية هذا العمل

صحيحه ويلزم تصديقها

د. ظهور الحاجه لنفيذ الفكره الاساسيه الموضوعيه للتنفيذ المشروع او  
العلاقات بين الانشطه والتي تم افترضها عند وضع البرنامج

٥. احدث  
الموضوع : .:

• ماہو : ماہو ماہو

1. ادخال تعديلات فى عمليات تنفيذ المشروع ☐
2. استخدام طرق تنفيذ جديد ☐
3. زيادة او نقصان المواد ☐
4. اخرى ☐

.....) حدد

19. فی رایک ماہو دور کلا مما یاتی فی زیادة التكلفة والزمن :

- .....الم قاول

.....

.....

- ..... الاستشاری •

.....

[illegible]

- المالك ( الممول )

.....

.....

.....

ولكم وافر الشكر والتقدير