


شكل رقم (1 / 10)
نظام التسويق فى المنشأة



جدول رقم (8 / 2)

الأعمال التي تم تنفيذها وحجمها متكافئتا بتاريخ تنفيذها في جميع المجالات (شهادة)

No	Project Name	Client	Consultant	Contractual Start Finish	Actual Start Date Finish	BID Of Price	Final Cost	Reasons For The
				Date	Date	(SD)	(SD)	Difference In Time and/or cost
	مدينة الأمل لتأهيل المعاقين	صندوق الخدمات الطبية	المكـب الإستشارى وزارة الدفاع	1 مارس 2004 10 اغسطس 2004	20 أغسطس 2004 1 مارس 2004	2.950.000.000	2.600.000.000	
	رئاسة الكلية الحربية	وزارة الدفاع السودانية	المكـب الإستشارى وزارة الدفاع	25 مارس 2004 10 اغسطس 2004	20 أغسطس 2004 26 مارس 2004	2.250.000.000	1.450.000.000	
	الأكاديمية الطبية	صندوق الخدمات الطبية	المكـب الإستشارى وزارة	13 نوفمبر 2003	1 اغسطس 2004	1.180.000.000	1.100.000.000	

			الدفاع	25 ديسمبر 2004	13 نوفمبر 2003			
	رئاسة السلاح الطبي	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	7 فبراير 2003 31 أكتوبر 2004	7 نوفمبر 2003 2 أكتوبر 2004	850.000.000	650.000.000	
	مستشفى قدامى المحاربين	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	10 مارس 2004 10 أغسطس 2004	11 مارس 2004 10 أغسطس 2004	710.000.000	750.000.000	
	مستشفى وادى سيدنا العسكرى	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	25 مارس 2004 10 أغسطس 2004	25 مارس 2004 1 أغسطس 2004	500.000.000	500.000.000	
	مستشفى الأبيض العسكرى	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	15 ابريل 2002 15 ابريل 2003	17 ابريل 2002 20 مارس 2003	750.000.000	600.000.000	
	مستشفى الدمازين	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	15 ابريل 2003 28 نوفمبر 2003	1 نوفمبر 2003 15 فبراير 2004	1.100.000.000	900.000.000	
	مستشفى جوبا	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	30 يونيو 2002 1 يناير 2002	10 يناير 2002 30 يونيو 2002	1.200.000.000	800.000.000	
	مستشفى بوارث العسكرى	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	25 يناير 2003 14 أغسطس 2003	1 فبراير 2003 14 أغسطس 2003	1.100.000.000	840.000.000	
	مستشفى نيالا العسكرى	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	20 مارس 2002 20 نوفمبر 2002	1 ابريل 2002 15 نوفمبر 2002	280.000.000	215.000.000	
	مستشفى سنكات العسكرى	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	25 يناير 2003 14 أغسطس 2003	1 فبراير 2003 14 أغسطس 2003	258.000.000	300.000.000	

- The completion certificate and/ or letter issued by the client/construction supervisor should be submitted .
 - any further information/data is preferred .
 - it is preferred to order the projects into the following categories .
1. category (A) : projects of total price more than (1.000.000.000 0) sd .
 2. category (B) : projects of total price between (500.000.000 TO 1.000.000.000) sd .
 3. category (C) : projects of total price between (250.000.000 TO 500.000.000) sd .
 4. category (D) : projects of total price between (50.000.000 TO 250.000.000) sd .
 5. category (E) : projects of total price between (25.000.000 TO 50.000.000) sd .
 6. category (F) : projects of total price less than (25.000.000) sd .

المصدر : مطبوعات وإصدارات شركة شواهي الهندسية

تابع الأعمال التى تم تنفيذها وحجمها وتكلفتها وتاريخ تنفيذها فى جميع المحالات (شواهي) :

No	Project Name	Client	Consultant	Contractual Start Finish Date	Actual Start Date Finish Date	BID Of Price (SD)	Final Cost (SD)	Reasons For The Difference In Time and/or cost
	حواث السلاح الطبي	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	9 سبتمبر 1999 30 يونيو 2000	15 أكتوبر 1999 30 يونيو 2000	4.500.000.000	400.000.000	
	بثك الدم السلاح الطبي	وزارة الدفاع السودانية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	15 يوليو 2000 30 يونيو 2001	28 يوليو 2000 30 يونيو 2001	375.000.000	350.000.000	
	مستشفى كسلا العسكرى	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	10 مايو 2001 1 نوفمبر 2002	31 مايو 2001 1 نوفمبر 2002	295.000.000	280.000.000	
	مستشفى العائلات العسكرى	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	9 سبتمبر 1999 30 يونيو 2000	15 أكتوبر 1999 30 يونيو 2000	115.000.000	95.000.000	

	مركز الرنين المغناطيسى	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	9 سبتمبر 1999 30 يونيو 2000	8 سبتمبر 1999 30 يونيو 2000	200.000.000	180.000.000	
	مسجد السلاح الطبى	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	9 سبتمبر 1999 30 يونيو 2000	15 أكتوبر 1999 30 يونيو 2000	100.000.000	80.000.000	
	مسجد إدارة الخمة الوطنية	صندوق الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	1 يناير 2001 14 اغسطس 2001	10 يناير 2001 20 اغسطس 2001	80.000.000	70.000.000	
	مركز الشهيد عيسى بشارة	وزارة الدفاع	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	1 يناير 2003 30 يونيو 2003	20 يناير 2003 1 مارس 2003	40.000.000	30.500.000	
	مبنى الدفاع الشعبى	الدفاع الشعبى	الدفاع الشعبى	3 مايو 2000 31 ديسمبر 2000	10 مايو 2000 30 سبتمبر 2000	90.000.000	80.000.000	
	مجمع شواقي الصنلى	إدارة الإستثمار صندوق الخدمات الطبية	أركان الإستشارية	14 مارس 2001 31 ديسمبر 2001	30 مارس 2001 31 ديسمبر 2001	150.000.000	10.000.000	
	محطة الصرف الصحى	صندوق الخدمات الطبية	أركان الإستشارية	14 سبتمبر 2003 30 يونيو 2004	20 سبتمبر 2003 2 يوليو 2004	200.000.000	170.000.000	

- The completion certificate and/ or letter issued by the client/construction supervisor should be submitted .
 - any further information/data is preferred .
 - it is preferred to order the projects into the following categories .
1. category (A) : projects of total price more than (1.000.000.000 0) sd .
 2. category (B) : projects of total price between (500.000.000 TO 1.000.000.000) sd .
 3. category (C) : projects of total price between (250.000.000 TO 500.000.000) sd .
 4. category (B) : projects of total price between (50.000.000 TO 250.000.000) sd .
 5. category (B) : projects of total between (25.000.000 TO 50.000.000) sd .
 6. category (B) : projects of total price less than (25.000.000) sd .

المصدر : مطبوعات وإصدارات شركة شواقي الهندسية

تابع الأعمال التى تم تنفيذها وحجمها وتكلفتها وتاريخ تنفيذها فى جميع المحالات (شواقي) :

No	Project Name	Client	Consultant	Contractual Start Finish Date	Actual Start Date Finish Date	BID Of Price (SD)	Final Cost (SD)	Reasons For The Difference In Time and/or cost
	مستشفى الأمراض الجلدية	صندوق تطوير الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	9 سبتمبر 1999 30 يونيو 2000	15 أكتوبر 1999 30 يونيو 2000	100.000.000	90.000.000	
	مستشفى الأمراض النفسية	صندوق تطوير الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	9 سبتمبر 1999 30 يونيو 2000		110.000.000	100.000.000	
	منزل أركويت (المناوى)	محمد على المناوى	مرتضى معاذ	1 يونيو 2003 1 يناير 2004	15 أكتوبر 1999 30 يونيو 2000	64.000.000	48.000.000	
	منزل حى الروضة	كامل الجنيد	كامل الجنيد	3 فبراير 2004 3 يونيو 2004	2 يونيو 2003 15 ديسمبر 2003م	30.000.000	25.000.000	
	مصنع شواقي للحديد	شواقي الهندسية	أركان الإستشارية	يونيو 2002 مارس 2003	4 فبراير 2004 25 مايو 2004	115.000.000	100.000.000	

	مستشفى مدنى العسكرى	صندوق تطوير الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	1 يناير 2005		1.000.000.000	1.000.000.000	
	مستشفى كوستى العسكرى	صندوق تطوير الخدمات الطبية	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	يونيو 2005		400.000.000	400.000.000	
	مستشفى الجنينة العسكرى	وزارة الدفاع	المكب الإستشارى وزارة الدفاع	أغسطس 2005		1.000.000.000	1.000.000.000	
	مستشفى العقيدة	الدفاع الشعبى	الدفاع الشعبى	مارس 2005		1.500.000.000	1.500.000.000	
	مستشفى منطقة النقة والمصورات	صندوق تطوير الخدمات الطبية	وزارة الصحة	مارس 2005		1.100.000.000	1.000.000.000	
	رئاسة الخدمة الوطنية	الخدمة الوطنية الخرطوم	وزارة الدفاع	يونيو 2005		1.600.000		
	مستشفى القصارف العسكرى	صندوق تطوير الخدمات الطبية	أركان الإستشارية					
	مستشفى التأهيل القصارف	صندوق تطوير الخدمات الطبية	أركان الإستشارية					

- The completion certificate and/ or letter issued by the client/construction supervisor should be submitted .
- any further information/data is preferred .
- it is preferred to order the projects into the following categories .

1. category (A) : projects of total price more than (1.000.000.000 0) sd .
2. category (B) : projects of total price between (500.000.000 TO 1.000.000.000) sd .
3. category (C) : projects of total price between (250.000.000 TO 500.000.000) sd .
4. category (B) : projects of total price between (50.000.000 TO 250.000.000) sd .
5. category (B) : projects of total between (25.000.000 TO 50.000.000) sd .
6. category (B) : projects of total price less than (25.000.000) sd .

المصر : مطبعت وإصدارت شركة شواهى الهندسية .

جدول رقم (2 / 9)

الأعمال قيد التنفيذ وحجمها وتكلفتها وتاريخ تنفيذها فى جميع المحالات (شواهى) :

No	Project Name	Location	Type Of Works	Client Name & Address	Consultant Name & Address	Total Value Of Contract	Contractual Finish Date	Percentage Of Actual Completion
	مستشفى الأسنان	السلح الطبى أمدرمان	مبنى طابقين	الصندوق القومى لتطوير الخدمات الطبية	أركان الإستشارية	7.000.000	يناير 2008	95%
	فندق أسبالتا	شارع السيد عبد الرحمن	برج 12 طابق	الصندوق القومى لتطوير الخدمات الطبية	مرتضى معاذ الإستشارية	12.480.000	أبريل 2009	22%
	مبنى المعاشيين	إمتداد الدرجة الثالثة	مبنى 6 طوابق	القوات المسلحة	بروح الإستشارية	11.000.000	إكتوبر 2008	20%
	مستوصف السلح الطبى	السلح الطبى	مبنى 5 طوابق	السلح الطبى	سيتس الإستشارية	16.000.000	سبتمبر 2008	50%
	مستشفى جيبوتى	دولة جيبوتى	مبنى 3 طوابق	رئاسة الجمهورية	مكب إبراهيم ميناى الإستشارى	14.000.000	يونيو 2009	12%
	مجمع عمليات مستشفى القلب	مركز القلب أركويت	مبنى 4 طوابق	مركز السودان للقلب	المشير الإستشارية	6.300.000	ابريل 2008	77%
	مستشفى الحواث السلح الطبى	السلح الطبى	مبنى 3 طوابق	السلح الطبى	المشير الإستشارية	9.800.000	يناير 2008	89%
	مستشفى الفاشر العسكرى	السلح الطبى الفاشر	مبنى 2 طوابق	الصندوق القومى لتطوير الخدمات الطبية	المشير الإستشارية	8.000.000	فبراير 2008	62%

98%	ديسمبر 2007	6.200.000	المكتب الإستشارى العسكرى	القولت المسلحة	مبنى 3 طوبوق	الكلية الحربية	سكنات الطلبة الحربيين
43%	فبراير 2008	2.340.000	إستشارى مهنس بلة بلان	محلية الكمر	مسجد + ملحقات	الكمر الجعليين الجزيرة	مجمع الشهيد ابراهيم شمس الدين
88%	ديسمبر 2007	2.500.000	المشير الإستشارية	وزارة الدفاع	مبنى 2 طوبوق	السلاح الطبى	القمسيون الطبى العسكرى
81%	ديسمبر 2007	2.500.000	المشير الإستشارية	وزارة الدفاع	طابق ارضى	السلاح الطبى	المشرحة
79%	ديسمبر 2007	3.220.000	المشير الإستشارية	ولاية نهر النيل	مبنى 2 طوبوق	الجكيفة غرب المتمة	مستشفى الجكيفة
94%	ديسمبر 2007	670.000	الشركة لإمرا تية	طارق السباعى	مبنى 5 طوبوق	شمبات	منزل طارق السباعى
96%	نوفمبر 2007	5.300.000	المشير الإستشارية	حسين قنديل	مبنى 2 طوبوق	شمبات	منزل حسين قنديل
52%	مارس 2008	220.000	مهنس ريلب	عبد البديع	مبنى 5 طوبوق	ولاية الجزيرة	دار الأرقم

- The completion certificate and/ or letter issued by the client/construction supervisor should be submitted .
- any further information/data is preferred .
- it is preferred to order the projects into the following categories .

1. category (A) : projects of total price more than (1.000.000.000 0) sd .
2. category (B) : projects of total price between (500.000.000 TO 1.000.000.000) sd .
3. category (C) : projects of total price between (250.000.000 TO 500.000.000) sd .
4. category (B) : projects of total price between (50.000.000 TO 250.000.000) sd .
5. category (B) : projects of total between (25.000.000 TO 50.000.000) sd .
6. category (B) : projects of total price less than (25.000.000) sd .

المصر : مطبوعت وإصدارت شركة شواقي الهندسية

جدول رقم (2 / 10)

الكوادر العاملة بالشركة (شواقي) :

No	Name	nationality	qualifications			Jop title	Present position	experiences	
			University name	Degree	Graduation year			Year of exp	Exp within the firm
	محمد نور ابراهيم	سودانى	جامعة الخرطوم	بكالوريوس ميكانيكا	1979	مدير الإستثمار والهجرس	,, ,,	28	3
	محمد أحمد الكنانى	سودانى	جامعة الخرطوم	بكالوريوس ميكانيكا	1982	المدير التجارى والخرصانة الجاهزة	,, ,,	25	3
	أحمد إبراهيم حماد	سودانى	جامعة الخرطوم	بكالوريوس مدنية	1986	مدير إدارة المقاولات	,, ,,	21	7
	محمد صديق محمد	سودانى	جامعة السودان	ماجستير مدنية	1990	المستشار الهندسى	,, ,,	17	7
	محمد إسحق آدم	سودانى	جامعة السودان	بكالوريوس مدنية	1992	مدير قسم الورش	,, ,,	15	8
	عبد الوهاب العبيد الفكى	سودانى	السودان	دبلوم كهرباء	1989	قسم إلكتروميكانيكا	,, ,,	18	7
	حسين محمد السيد	سودانى	جامعة الخرطوم	بكالوريوس كهرباء	1973	قسم الكهرباء	,, ,,	34	6
	آدم عبد الله مكي	سودانى	جامعة السودان	بكالوريوس مدنية	1997	إدارة الصرف الصحى	,, ,,	10	6
	عوض عثمان ابن ادريس	سودانى	جامعة السودان	دبلوم كهرباء	2000	قسم الكهرباء	,, ,,	7	5
	محمد عبد الله ادريس	سودانى	جامعة السودان	دبلوم معمل	1998	قسم الصناعات	,, ,,	9	9
	وائل ابو بكر الريح	سودانى	شرق النيل	بكالوريوس معمار	1998	قسم التصميم	,, ,,	9	8
	علم محمد تابر	سودانى	جامعة الخرطوم	بكالوريوس مدنية	1998	قسم الصرفيات	,, ,,	9	8

8	9	،،	قسم التقديرات	1998	بكالوريوس مدنية	جامعة السودان	سودانى	محمد عوض عبد الرحمن
7	8	،،	مهندس مدنى	1999	دبلوم مدنية	الزعيم الأزهرى	سودانى	محمد ابوبكر آدم
5	6	،،	مهندس معمارى	2001	بكالوريوس معمار	جامعة الخرطوم	سودانى	صالح احمد صالح
5	9	،،	الحدائق والمتنزهات	1998	بكالوريوس زراعية	جامعة الخرطوم	سودانى	أمنة عمر
3	9	،،	مهندس مدنى	1998	بكالوريوس مدنية	جامعة السودان	سودانى	مصعب محمد السنوسى
3	9	،،	مهندس مدنى	1998	بكالوريوس مدنية	جامعة السودان	سودانى	سامى عمر الخليفة
3	6	،،	مهندس كهرباء	2001	دبلوم كهرباء	جامعة السودان	سودانى	متوكى عمر آدم
2	3	،،	مهندس مدنى	2004	بكالوريوس مدنية	شرق النيل	سودانى	متوكى أبو القاسم
2	3	،،	مهندس مدنى		بكالوريوس مدنية	شرق النيل	سودانى	غسان بابكر محمد الأمين

المصر : مطبوعات وإصدارات شركة شواهي الهندسية


جدول رقم (2 / 7)

SHAWAHIG ENGINEERING COMPANY LTD- WORKING CAPITAL


No	WORKING CAPITAL	SDG	SDG
	(+) CURRENT ASSETS		
1	INVENTORY	10.102.164.21	
2	DEBTORS	3.990.954.62	
3	SHORT TERM INVESTMENTS	3.919.375.75	
4	CASH IN HAND AND BANKS	578.817.65	
5	PREPAID EXPENSES	1.727.859.80	
6	ACCRUED REVENUE	710.376.70	
7	NOTES RECEIVABLE	25.753.238.86	
8	OTHER DEBTORS	167.371.58	
	TOTAL OF THE CURRENTASSETS		46.950.159.17
	(-) CURRENT LIABILITIES		
1	CREDITORS	2.156.439.07	
2	ACCRUED EXPENSES	56.091.48	
3	UNEARNED REVENUE	12.526.551.27	

4	NOTES PAYABLE	108.272.33	
5	PROFESSIONS	2.250.000.00	
	TOTAL OF THE CURRENT LIABILITIES		17.097.354.15
	WORKING CAPITAL		29852805.02
	TOTAL		46950159.17

المصدر : مطبوعات وإصدارات شركة شواهي الهندسية




المصدر : مطبوعات وإصدارات شركة شوافق الهندسية



شكل رقم (1 / 2)
الهيكل التنظيمي لشركة أين العالمية

Aina International Company Organization Chart



جدول رقم (2 / 2)

الأعمال التي تم تنفيذها وحجمها وتكلفتها وتاريخ تنفيذها في جميع المحالات (أين) :

الرقم	إسم صاحب العمل	إسم المشروع	وصف المشروع	تاريخ التنفيذ	التكلفة بالدينار
1	الصندوق القومي لرعاية الطلاب	داخليات الطلاب	عدد تسعة مجمعات سكنية كل مجمع مكون من أربعة طوابق هيكل خرساني كامل (حفر ، ردم ، خرسانات قواعد إبيام ، أعمدة ، سقوفات) تشطيبات كاملة مساحات خضراء	6/2000 إلى 7/2004	2.953.000.000
2	جامعة السودان	- ورشة الميكانيكا بالجنح الجنوبي - المعالجة الخرجية لقاعات جامعة السودان الجنح الجنوبي - قاعات الجنح الجنوبي جامعة السودان - قاعات الجنح الغربي جامعة السودان - قاعات جامعة السودان - شمبات	(حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد ، إبيام ، أعمدة سقوفات ABM تشطيبات . طرق داخلية ، بلاط أنترلوك وبلاط كريستوم للأرصفة	1/2001 إلى 1/2004	584.500.000
3	الهيئة القومية للكهرباء	مشروع خط الكهرباء العابر لكبرى عطبرة	(حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد ، إبيام ، أعمدة تأريض)	10/2003 إلى 12/2003	38.330.957
		مشروع معالجة المياه محطة بحري الحرارية	(حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد ، إبيام ، أعمدة ، تأريض SHED BUILDING)	4/2002 إلى 1/2003	109.108.000
		خط كهرباء الخرطوم ، دنقلا ، عطبرة ، بورتسودان	(هيكل خرساني كامل ، حفر ، ردم ، خرسانات قواعد إبيام ، أعمدة ، سقوفات وتشطيبات كاملة)	7/2004 إلى 1/2005	107.900.000
4	وزارة الشباب والرياضة	- مشروع شقق المدربين - مشروع مسجد الوزارة - تأهيل المقر القومي للمعسكرات	(هيكل خرساني كامل ، حفر ، ردم ، خرسانات قواعد إبيام ، أعمدة ، سقوفات وتشطيبات كاملة)	6/2004 إلى 4/2005	248.000.000

تابع الأعمال التي تم تنفيذها وحجمها وتكلفتها وتاريخ تنفيذها في جميع المحالات (أن):

الرقم	إسم صاحب العمل	إسم المشروع	وصف المشروع	تاريخ التنفيذ	التكلفة بالدينار
5	صلاح بخيت	مركز تجارى	(هيكل خرسانى كامل ، حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد أقيام ، أعمدة ، سقوفات وتشطيبات كاملة)	2/2004 إلى 4/2004	65.000.000
6	الهيئة القومية للإتصالات	قاعة إجتماعات	مبانى وسقوفات وتشطيبات كاملة	7/2004 إلى 10/2004	41.600.000
7	السلاح الطبى	مخازن الدواء بالسلاح الطبى	(حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد ، إقيام ، أعمدة ، سقوفات ABM تشطيبات كاملة)	10/2000 إلى 6/2001	47.320.000
8	وزارة العدل	مسجد ومظلة وزارة العدل	(حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد ، إقيام ، أعمدة ، سقوفات ABM)	6/2001 إلى 9/2001	10.850.000
9	وزارة التخطيط العمرانى والمرافق العامة	مبانى الإستقبال والمعالجة الخارجية لوزارة التخطيط	(حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد ، إقيام ، أعمدة ، سقوفات ABM تنجيل ، طرق داخلية ، بلاط إنترلوك وبلاط كريستون للأرصفة)	11/2001 إلى 1/2002	18.000.000
10	ماثيو للبترول	محطات ماثيو (بحرى وأمدمان)	(حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد ، إقيام ، أعمدة ، سقوفات ABM)	7/2000 إلى 12/2001	17.100.000
11	محافظة أم درمان	مركز صحى القماير ومركز الخدمات	(سقوفات ABM)	2/2000 إلى 5/2000	8.900.000
12	مطار الخرطوم الجديد	خطوط إمداد مياه رئيسية	خطوط إمداد مياه رئيسية	31/12/20 06	6.828.930 دولار
13	شركة ميكو لصناعة الدواجن	مزارع دواجن 12 مستودع	مزارع دواجن 12 مستودع	25/1/200 6	1.265.000 دولار
14	وزارة الثقافة والشباب والرياضة	أحواض سباحة	أحواض سباحة	31/3/200 5	500.000 دولار
15	الشركة العربية للزيوت النباتية	مبنى مصفاة	مبنى مصفاة	15/4/200 7	330.000 دولار

تابع الأعمال التي تم تنفيذها وحجمها وتكلفتها وتاريخ تنفيذها في جميع المحالات (أين) :

الرقم	إسم صاحب العمل	إسم المشروع	وصف المشروع	تاريخ التنفيذ	التكلفة بالدينار
16	الصندوق القومي لرعاية الطلاب	داخليات الطلاب (الإسثمارى)	عدد ثلاثة أبراج كل برج مكون من أحد عشر طابق هيكل خرساني كامل (حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد ، أياام ، أعمدة ، سقوفات) وتشطيبات كاملة ، مساحات خضراء	1/2005	2.300.000.000
17	وزارة الشباب والرياضة	مشروع قاعة السينما وملاعب التنس والإسكواتش	(حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد ، أياام ، أعمدة ، سقوفات وتشطيبات كاملة)	1/2005 إلى 6/2005	101.000.000
18	وزارة الدفاع	المبنى الإدارى والشقق السكنية	عدد إثنين برج كل برج ستة طوابق (حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد ، أياام ، أعمدة ، سقوفات وتشطيبات كاملة)	1/2004 إلى 8/2005	835.590.393
19	شركة جياا للشاحنات	مشروع المبنى الإدارى والمعرض	مبنى إدارى سبعة طوابق والمعرض عبارة عن طابقين (هيكل خرساني كامل ، حفر ، ردم ، خرسانات ، قواعد ، أياام ، أعمدة ، سقوفات وتشطيبات كاملة ، طرق مسفلتة ومساحات خضراء)	2/2005 إلى 11/2005	960.450.000

المصدر : مطبعت وإصدارت شركة أين العالمية

جدول رقم (2 / 3)

إمدادات الخرسانة الجاهزة لمشاريع وشركات مختلفة (أين) :

الرقم	إسم المشروع	الجهة المستفيدة	وصف المشروع	تاريخ التنفيذ	التكلفة بالدينار
1	موقع برج الفاتح	CMC			

735.672.000	من 10/2002	إمدادات خرسانة جاهزة	2	موقع مركز عفراء	شركة الزوايا
			3	موقع رئاسة هجليج	شركة النصر
			4	دار الوثائق	شركة مونتاج
			5	موقع مستشفى الأمل	شركة قصر الأول
			6	موقع مدينة الخرطوم الطبية	شركة راندى
			7	محطة بحرى الحرارية	شركة دانفوديو
			8	رئاسة الشرطة	وزارة الداخلية
			9	مستشفى أحمد قاسم	وزارة الصحة
			10	بنك الشمال	شركة دانفوديو
			11	مركز أنشطة المرأة	البنيان
			12	وحدات سكنية لمجمع النفيدى	شركة النورس
			13	مستشفى ساهرون	روبال للهندسة والمقاولات
			14	بنك أم درمان الوطنى	شركة النصر
			15	حوض السباحة - دار الشرطة	روبال للهندسة والمقاولات
			16	وزارة الرى	قصر الأول
			17	مصنع حديد	شواحق
			18	موقع كيلو 10	دانفوديو

تابع إمدادات الخرسانة الجاهزة لمشاريع وشركات مختلفة (أين) :

الرقم	إسم المشروع	الجهة المستفيدة	وصف المشروع	تاريخ التنفيذ	التكلفة بالدينار
19	كبرى توتى	A & A ENGINEERS AND CONSTRUCTOR	إمدادات خرسانة جاهزة	حتى 2/2005	تابع لما قبلها
20	الفلل الرئاسية	MAN & GAP			
21	بيرل كوتنيتال	PAYER / NAPICO			
22	شركة النيل الكبرى للبترول	PAYER / NAPICO			
23	شيخ الدين أخوان	شيخ الدين أخوان			

المصدر : مطبوعات وإصدارات شركة أيني العالمية