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 )وسلم علیھ اللھ صلى (د محم البشیر النذیر وشفیعنا وحبیبنا سیدنا إلى

 ورعاھا اللھ حفظھا أمي.... قدماھا تحت الجنة وجعلت بذكراھا الشعراء تغنى من إلى

 لي واعتزازا فخرا اللھ أدامھ أبي........... النظیر الوجھ وذو الكبیر القلب صاحب إلى

  . حیاتي في ما وأغلى أخواتي توأم روحى زوجتى و  إلى

 الدكتور الصادق الھادى مشرفي ..... العمل ھذا في لي وعونا سندا كان من إلى

 الجامعي مشواري معھم وأتممت درست من إلى

 الآن مذكري یتصفح من كل إلى

  ھذا بحثي أھدي جمیعا إلیھم

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 وعرفان شكر



iv 
 

 وبعد وصحبھ، آلھ وعلى اللھ رسول على والسلام والصلاة اللھ الحمد

 ھذا بإتمام ىعلی منا أن سلطانھ وعظیم وجھ لجلال ینبغي كما اللھ الحمد

 .البحث

 ما على  الصادق الھادى الدكتور  لمشرفي والعرفان الشكر بجزیل أتقدم كما

 أنسى لا كما البحث، إنجاز فترة طیلة وتوجیھ ونصح رشد من بھ أحاطني

 طیلة درسوني الذین الكرام أساتذتي لجمیع الشكر بجزیل أتقدم أن

 .الجامعي مشواري

ّ شركات البناء والتشیید بولایة سنار إلى بشكري وأتقدم  مھندسین وعمال وادارى

 .خیرا اللھ جزاھم المیدانیة دراستي إنجاز على ساعدوني الذین

 تشجیع بكلمة ولو بعید أو قریب من ساعدني من لكل موصول وشكري

 .البحث ھذا مصیر عن سؤال أو

  

  

  

  

  

  

 

  

  :صلخم
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البناء والتشیید ذات طبیعة خاصة ومن أھم ملامحھا طول المدة التى مشروعات         

قد تؤدى الى تغییر الظروف مما یجعلھا تحتوى على مخاطر متعددة وذلك نتیجة لطول 

ً بالتنفیذ وحتى التسلیم  فترة التنفیذ وتعدد المراحل . ابتداء من مرحلة بدء المشروع مرورا

دة ظروف وحالة عدم التأكد وزیادة الأحتمالیة لوقوع النھائى ، الأمر الذى یؤدى الى زیا

ً على  مقاولات البناء والتشیید ، فحتى اذا تشابھت قتصادیات إالمخاطر بما ینعكس سلبا

المشاریع الإنشائیة من ناحیة طبیعة تكوینھا والغرض منھا فإن مجرد تغیر المكان كاف 

تتعرض للمخاطر وھذه المخاطر  لأن یجعل ھذه المشاریع تختلف عن بعضھا وبالتالى قد

ً على تكلفة وزمن تنفیذ المشروع .    یمكن أن تتفاعل مع بعضھا البعض بما یؤثر سلبا

تم إعداد استمارة إستبیان لتحدید والتعرف على المخاطر التى تواجھ مشروعات البناء 

وبعد ان  والتشیید وتم توزیھا على عدد من الشركات فى قطاع البناءوالتشیید بولایة سنار

تم تحدید المخاطر الى تواجھھا ھذة المشروعات عن طریق استمارة الاستبیان 

والمقابلات الشخصیة مع المھندسین ومدیرى الادارات العاملین بالشركات عینة الدراسة 

ً .لتم تح ً نوعیا ولقد خلصت الدراسة لعدد من النتائج منھا عدم  یل ھذة المخاطر تحلیلا

تنفیذ الاعمال والتاخیر من المالك فى دفع المستحقات المالیة وقلة وجود شركات قادرة ل

  الخبرة والمقدرة المالیة لمقاولى الباطن . كما سیتبین بالتفصیل بالدراسة .
 
  

  

  

  

Abstract: 

       Construction and Building projects have a particular 
characters, one of them is its last long life period, which can 
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changes the circumstances of the project, so it may lead to 
various sorts of Risks up on its long period of implementation and 
its different stages. Starting from project through implementation 
activities up to finishing and handing over the project, the 
circumstances become so complex and the potential of risks 
highly increased, and that will refer negatively on contractual 
construction and building economics. Therefore even the 
construction projects have been looked the same from the side 
view of purpose and components nature, since the place is 
different, so the exposure to risks is different. More over the risks 
can interact together and affect the cost and schedule of the 
project.  
      The researcher has design a questionnaire to distinguish and 
identify the risks that might face construction and building 
projects. He has distributed it to some sample from construction 
and building companies at Sinar state. Post to distinguishing  the 
risks that face the construction and building projects using the 
methodologies of questionnaire, discussion with engineers and 
with the companies managers, the researcher has analyzed the 
that risks according to its quality.  
Conclusion: the study concluded in a number of findings  
represented in the absence of companies able to implement 
works and delay from the side of the owner in payment of 
financial obligations , lack of experience and financial capacity of 
sub-contractors as it will be detailed in the body of the study. 
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