
الخلصـــة

 الهدف تطوير تقنيات البناء في أساليب تنفيذ الهياكل الخرسانية /.1

 تحديد القوالب المناسبة / الوصول إلي إنتاجية للتنفيذ في أعمال

 الخرسانات للعامل السوداني( الهياكل العمالة والليات والمعدات

اللزمة للتنفيذ وأسباب تدني النتاجية والخروج بتوصيات . 

 النتاجية عنصر من العناصر الهامة في هذه الدراسة والتي هدفت.2

 فيما هدفت إلي معرفة كيفية قياسها وكذلك دراسة إنتاجية

 الشركات السودانية في أعمال الهياكل الخرسانية . المواد المكونة

 للهياكل تحتاج إلي إدارة . هناك أهمية للتخطيط الجيد / التنظيم /

 التوجيه / الضبط والمراقبة / التنسيق /  تطبيق مبادئ الدارة

 العلمية / إيجاد مناهج لتسجيل النتاجية للعامل / كما أن هناك

 ضرورة قصوى للهتمام بالنتاجية وتعريفها وطرق زيادتها وكذلك

 دراسة العمل والحركة والوقت ثم تحليل العملية وإنتاجية العمال

 وإنتاجية رأس المال وأهمية قياس النتاجية وكيفية القياس ساعدت

 في إيجاد النتاجية في بناء الهياكل الخرسانية في السودان كما تم

توضيحها في الدراسة . 

 الدراسة الميدانية قادت إلي تقسيم السمات السابقة في الدراسة 

 النظرية لتقييم الوضع الراهن في السودان عن أعمال الهياكل

الخرسانية والتي إتضح أسباب تدنيها في التي  : 

 أنواع المعدات والدوات المستخدمة في بعض الحالت بدائية1. 1

 نجد في التنفيذ اليدوي هناك إستخدام أواني بلستيكية غير

ًا وعدم دقة  مخصصة لعمال التشييد مع صعوبة رفعها أحيان

معايرتها . 

ًا تقود إلي أخطاء في تركيب2. 1 ًا جيد  العمالة غير المدربة تدريب

القوالب مسببة تأخير التنفيذ . 

 ضياع زمن لحل بعض المعضلت في التخطيط وهناك3. 1

 مشاكل إدارية تؤدي إلي بداية متأخرة للعمل كما أن هناك
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 مشاكل فنية وسؤ في الدارة تؤثر في بداية ونهاية تنفيذ

المشروع . 

 الجازات الكثيرة العامل السوداني مشاكله الجتماعية وعدم4. 1

 إهتمامه (  يوم وفاة ، مستشفي لزيارة مريض ، وضوع

 زوجة ، تسكع في مكان الوجبات ، طريقة الصرف وضياع

 يوم القبض ، المسيحيين إجازة يوم الحد المسلمين يوم

الجمعة ...إلخ ) تؤدى إلي قلة النتاجية . 

 عدم وجود المراقب الفعال وكذلك برنامج التنفيذ المحدد5. 1

 المراد تنفيذه يؤثر على المواظبة فى الموقع وإستمرارية

العمل .

ًا6. 1  هناك أخطاء في التصميم تؤدي إلي تأخير التنفيذ وأحيان

 إزالة جزء من العمال المنفذة بعد التفاق علي التصميم

الجديد . وكذلك تأثير نقص الهرم الهندسي . 

 نجد أن المهندس يتعامل مع العمال مباشرة فأخطاء التنفيذ 

 تؤثر في النتاجية . التدريب يعتبر أساسي في التقنيات

ًا مقدرة من المعدات  الحديثة سيما وقد وصلت أعداد

والليات الحديثة إلي قطاع التشييد في السودان . 

 القوالب الحديثة المستوردة أعطت سرعة في التركيب7. 1

ًل إستخدام  وتقليل زمن التنفيذ وإعطــاء منتج جيد مث

   ) مقارنة بقوالب الحديدply woodالخشب المضغـــوط ( 

 القديمة يعطي بلطات جميلة ل تحتاج إلي بياض وبالتالي

 قللت الزمن وقللت التكلفة بإلغاء البياض وقللت تكلفة

 الصيانة بإعتبار أن البياض إن كان غير جيد يحتاج إلي صيانة

 دورية وهذه تكلفة . كذلك زاد دخل المقاول بزيادة عدد

مرات الستخدام . 

 في بعض المشروعات يوجد عدد كبير من العمال دون8. 1

 مراعاة لحجم العمل وبالتالي يؤثر ذلك علي النتاجية . غياب

 المدارس الصناعية أو قلتها والمعاهد الفنية المتخصصة أفقد
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 قطاع التشييد عنصر هام في عملية البناء وهو الفنيين

والتقنيين وهم أساس هذه الصناعة . 

ًا في تدريب9. 1  حل وزارة الشغال والتشييد المركزية أثر كثير

 المهندسين وبعثاتهم الخارجية وكذلك الشراف والمراقبة

للمباني الحكومية وتأهيل المقاولين . 

 الحتكار لعمال الدولة لشركات معينة يقلل المنافسة10. 1

وبالتالي تقليل نوعية المنتج . 

 ل توجد مواصفات سودانية تحكم عمليات التنفيذ مما أدي11. 1

إلي عدم دقة وقانونية المحاسبة إن وجدت . 

 التمويل من الشياء المهمة وجدنا أن القطاع المصرفي ل12. 1

 يمول قطاع التشييد حيث تعتبر أعمال البناء والتشييد تجارة

 وليست صناعة بدليل أن إتحاد المقاولين مسجل لدي إتحاد

 أصحاب العمل وبالتالي كثير من التأخير في تنفيذ

المشروعات بسبب التمويل وكذلك توفير المواد . 

 ربط التصميم بالتنفيذ من الشياء الهامة بمعني أن هناك13. 1

 فصل بين المصممين والمنفذين المر الذي يجعل بعض

 الخطاء في الموقع تحتاج لوقفات ليجاد الحلول فجلوس

ًا للخروج بشئ قابل للتنفيذ من الشياء  المنفذ والمصمم مع

الهامة لتقليل التأخير .

 الهتمام بإدارة المشروع من الشياء الهامة في الموقع مثل14. 1

 برج الفاتح بالخرطوم تشرف عليه شركة مالطية يوجد

 بجانب مكتب التصميم وكبير المهندسين مهندس مشرف

 علي إدارة الموقع ، مهندس مشرف علي إدارة المواد ،

 مهندس مشرف علي إدارة المعدات ، مهندس مشرف علي

 السلمة في الموقع ، ومهندس مشرف علي النتاجية

ًا .  والمنتج الجيد يومي

 وجد أن من أسباب التأخير الحقيقية في عملية تشييد15. 1

 الهياكل الخرسانية هى التأخير في تجهيز القوالب والتأخير
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 في تجهيز حديد التسليح بمعني أن أكبر زمن يؤخذ في تجهيز

ًا. القوالب يليه تجهيز التسليح ثم يأتي زمن الصب أخير

 القوالب الحديثة تقلل من الزمن الذي يؤخذ في التجهيز ، 

 إستعمال المقصات في قطع الحديد والروافع لرفع حزم

 الحديد يسرع عملية تجهيز حديد التسليح – والمضخات

 والخلطات الحديثة قللتا من  زمن الصب للخرسانة. يلي

 ذلك تدريب العاملين علي هذه المعدات والدارة الجيدة

لعمليات التشييد تؤثر علي النتاجية . 

 0.54بحساب متوسط النتاجية للشركات وجد أنها تعادل 16. 1

 متر مكعب/ اليوم وهو معدل قليل مقارنة بالمعدلت

 العالمية أو الدول القريبة من السودان مثل مصر ( أنظر

).122 ص 3-5الجدول 
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