

## References

1. انور شمبال. تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني(نسبة الصرف علي برامج التنمية)  
-صحيفة الراي العام . عدد 30/سبتمبر/ 2004 . صفحة ( 11).
2. Schermern Horn .Jr . 2001 . **Management for productivity**. 6<sup>th</sup> edition. Ny .  
john Wiley & sons.
3. Allan Griffith, Paul Stephenson, Paul Watson .2000. **Management systems  
for construction**. 1<sup>st</sup> edition. New York, USA. Pearson educational Inc.
4. F.H (Bud) Griffith, John V. Farr. 2000. **Construction planning for  
engineers**. International edition 2000. Singapore. Mc graw hill.
5. Richard Billows.2002.**Organization for project management**. Available  
at:[WWW.ce.cmu.edu/pmbook/02-orgnization-for-project-management](http://WWW.ce.cmu.edu/pmbook/02-orgnization-for-project-management)  
(06/sept/04).
6. Frank Harris and Ronald Mc Caffer. 1999. **Modern construction  
management. 4th edition**. New York. Black well science ltd.
7. Haplin, Daniel and Ronald W. Woodhead. 1980. **Construction management**.  
1<sup>st</sup> edition. Ny . John wiley & sons.
8. Nigel J. Smith. **Engineering project management**. 2<sup>nd</sup> edition. Oxford. Back  
well science ltd.
9. Kerzener, H . 1984. **Project management: a system approach to planning,  
schedueling and controlling**. 2<sup>nd</sup> edition . new york. Van nostrand.
10. Jackson, M.j. 1996. **Computer in construction planning and controlling**.  
1<sup>st</sup> edition . London . allen and unwin.
- 11.م/ أمين عبد المعبود.1999. المدخل لإدارة المشروعات-بريمافيرا الإصدار الثاني-  
الطبعة العربية الأولى. دار الفاروق للنشر والتوزيع. القاهرة.
12. Project Management Institute. 2000. **A guide to the project management  
body of knowledge**. Pennsylvania. Newton square.
13. J.S Chandan. 1987. **Management theory and practice**. 3<sup>rd</sup> edition. New  
delhi. Vistal printers.
14. Martin Brook. 1998. **Estimating and tendering for construction works**. 2<sup>nd</sup>  
edition. Oxford. Lincarce house, Jordan hill.