

## المقدمة

تتضمن على الآتى :-

أولاً :- الإطار المنهجي

ثانياً :- الدراسات السابقة

## الفصل الأول

### مفهوم حوسبة و تكامل أساليب التكاليف الحديثة

يتناول الدارس في هذا الفصلهم المداخل لأساليب التكاليف الحديثة والمتمثلة في أسلوب تكلفة الانتاج في الوقت المحدد ، أسلوب التكلفة المستهدفة ، أسلوب التكلفة وفقاً للنشاط ، وإيجاد العلاقة التكاملية بينهم وحوسبتهم وذلك من خلال المباحث التالية:

#### المبحث الأول:

مفهوم أسلوب تكلفة الانتاج في الوقت المحدد

#### المبحث الثاني :

مفهوم أسلوب التكلفة المستهدفة

#### المبحث الثالث:

مفهوم أسلوب التكلفة وفقاً للنشاط

#### المبحث الرابع:

مفهوم حوسبة و تكامل أساليب التكاليف الحديثة

## الفصل الثانى

### مفهوم الرقابة وضبط التكلفة وتقويم اداء المشروعات الإنشائية

يتناول الدارس في هذا الفصل مفهوم وأهداف الرقابة وضبط التكلفة وتقويم الاداء وعلاقتهم بنموذج لمراقبة المشروعات الإنشائية المسمى إدارة القيمة المكتسبة وذلك من خلال المباحث التالية:-

#### المبحث الأول:

مفهوم وأهداف الرقابة

#### المبحث الثانى :

مفهوم وأهداف ضبط التكلفة فى المشروعات الإنشائية

#### المبحث الثالث:

مفهوم وأهداف تقويم الاداء فى المشروعات الإنشائية

#### المبحث الرابع:

مفهوم إدارة القيمة المكتسبة وعلاقتها بالرقابة وضبط التكلفة وتقويم الاداء

## الفصل الثالث

### الدراسة التطبيقية والنموذج المقترح

يتناول الدارس في هذا الفصل نبذة عن دراسة الحالة ثم تطبيق النموذج المقترح لبرنامج تكاليف لمراقبة المشروعات الإنشائية على دراسة الحالة وتحليل البيانات واختبار الفرضيات وذلك من خلال المباحث التالية :-

**المبحث الأول: نبذة تعريفية عن شركة يو دي سى للإنشاءات والمقاولات**

**المبحث الثاني: النموذج المقترح وإنشاء برنامج التكاليف ومراقبة المشروعات الإنشائية**

**المبحث الثالث : تحليل البيانات واختبار الفرضيات**

## الخاتمة

تشتمل على النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي :

اولاً : النتائج

ثانياً : التوصيات

## المصادر والمراجع