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  الثانيالفصل 
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  الثالثالفصل 
  لي إدارة المشاريعإمدخل 

  

 

  

  

  

  

  



  

  
 

  
 

 

 

 

 

  

  الرابعالفصل 
  التأخير وتحديد مسئولية الأطراف 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخامسالفصل 
  البياناتمنهجية البحث وجمع وتحليل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
  التوصياتمناقشة النتائج و

    



  
  
  
  

 

 

 

 

 

  المصادر و المراجع
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